



# Мониторинг реализации национальных проектов в Иркутской области за истекший период 2022 года

главный инспектор КСП Иркутской области  
Гаськов Илья Александрович



**48**



# РП в 2022

Показатели РП	Результаты РП
152	190

По состоянию на 01.10.2022 – 42,3 млрд руб. бюджетных ассигнований или 15,9% от общего объема расходов областного бюджета Иркутской области (269,7 млрд руб.) на реализации РП  
 ФБ – 25,5 млрд руб, ОБ – 11,5 млрд руб., средства Фонда ЖКХ – 5,9 млрд руб.  
 Исполнение расходов по РП составило 51,8%.




**Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, происходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.**





- ✓ **Основание:** план деятельности КСП Иркутской области на 2022 год.
- ✓ **Предмет:** отчетность об исполнении областного бюджета Иркутской области, данные государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС, Электронный бюджет), иных ГИС, ЕИС, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иные данные.
- ✓ **Объекты мероприятия:** министерство финансов Иркутской области (по запросу), министерство экономического развития Иркутской области (по запросу), иные ГРБС Иркутской области.
- ✓ **Цели мероприятия:** оперативный анализ реализации региональных проектов Иркутской области.





# Электронный бюджет


https://ssl.budgetplan.m... | Управление проектами | Управление проектами | Мониторинг исполнени... | Рейтинг библиотеки | Мониторинг реализаци... | Образовательная платф... | +

project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216647094/

IE

- Главная
- Паспорта проектов
- Мои сообщения
- Запросы на изменение
- Отчетность
- Мониторинг

## Электронный бюджет управление национальными проектами



Статус системы



Портал обучения



Поддержка  
8 800 222-13-62



Гасков Илья Александрович  
СНИЛС 155-094-995 94

Региональные проекты × РП: Паспорт проекта Культурная среда ×

Печать паспорта | Синхронизировать с ФП | Перейти в ФП

Редакция: Действующая редакция - А1-41-2022/003 - 2

Версия паспорта: Версия 18

Редакция рабочего плана: Черновик 3 от 1

- 3. Показатели
  - 3.1. Перечень ОЗР и задач
  - 3.2. Перечень показател...
  - 3.3. Помесячный план д...
- 4. Результаты
  - 4.1. Результаты
  - 4.2. Участники проекта
- 5. Финансовое обеспечение
  - 5.1. Финансовое обеспечение**
  - 5.2. Помесячный план и...
- 6. План мероприятий
  - 6.1. Общий план
- 7. Доп. материалы
  - 7.1. Дополнительная ин...
  - 7.2. Методика расчета п...
  - 7.3. Оценка обеспеченно...
- 8. Орган управления
- 9. Исполнение
  - 9.1. Периодический мон...
  - 9.2. Реестр рисков
  - 9.3. Информация для вк...
- 10. Системный контроль
- 12. Распределение по муни...
  - 12.1. Распределение рез...
  - 12.2. Распределение пок...
  - 12.3. Формирование све...

Финансовое обеспечение | Бюджет субъекта | Бюджет субъекта (распределение) | **Кассовое исполнение по расходам**

Обновить | Печать

Бюджетный цикл: 2022-2024 | Дата актуальности: 09.08.2022

КБК	Сводная бюджетная роспись			Учетные БО
	СБР	ЛБО	На дату	
	344 370,50	344 370,50		330 794,95
804 0703 553A1 55193 521	64 022,70	64 022,70	08.08.2022	64 623,35
804 0801 551A1 54540 540	10 000,00	10 000,00	08.08.2022	10 000,00
804 0801 551A1 55199 521	0,00	0,00	08.08.2022	0,00
804 0801 551A1 55900 521	12 955,00	12 955,00	08.08.2022	12 955,00
814 0703 551A1 55197 521	97 415,60	97 415,60	08.08.2022	91 079,60
814 0801 68/ЛA1 55130 522	138 830,00	138 830,00	08.08.2022	130 989,80
814 0801 68/ЛA1 55194 522	21 147,20	21 147,20	08.08.2022	21 147,20



# Электронный бюджет

Модуль подсистемы управления национальными проектами «Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов» функционирует в тестовом режиме. Просьба об ошибках и предложениях по улучшению сообщать в техническую поддержку системы.



## Электронный бюджет

Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов

Поддержка  
8-800-222-13-62

### Показатели



Отчет в части показателей региональных проектов

### Результаты



Справка по результатам РП



# Результаты РП

https://ssl.budgetplan.m... | Управление проектами | Мониторинг исполнени... | Рейтинг библиотеки | Мониторинг реализаци... | Образовательная платф... | reportnew.minfin.ru

Модуль подсистемы управления национальными проектами «Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов» функционирует в тестовом режиме. Просьба об ошибках и предложениях по улучшению сообщать в техническую поддержку системы «Электронный бюджет»

## Электронный бюджет

Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов

Поддержка  
8-800-222-13-62

Гаськов Илья  
Александрович  
СНИЛС

### Справка по результатам РП

Экспорт

Параметры

Дата достижения:

01.01.2023

#	Идентификатор результата РП	ID Значения результата РП	Идентификатор результата ФП	Есть в ФП (Да/Нет)	Код НП	Наименование НП	Код ФП	Код ФП по БК	Наименование ФП
1	8216647151	8721989477	20950	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
2	8216647154	8414236351	20949	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
3	8216647154	8545729377	20949	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
4	8221208219	8414236056	20952	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
5	8221208219	8414236122	20952	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
6	8414236155	8414236222	20943	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
7	8545730703	8545730704	8495457932	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
8	8545730703	8545730727	8495457932	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
9	8726915088	8726915091	8666096027	Да	A	Национальный проект "Культура"	A1	A1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу
10	8221455618	8221455650		Нет	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче
11	8221455618	8414625122		Нет	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче
12	8221455618	8557751818		Нет	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче
13	8221866025	8221866057		Нет	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче
14	8221866025	8414652318		Нет	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче
15	8221866025	8564689489		Нет	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче
16	8545727327	8545727328	8495845922	Да	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче
17	8545777327	8545777335	8495845922	Да	A	Национальный проект "Культура"	A2	A2	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творче

Рабочий стол

Отчет в части показателей региональ...

Справка по результатам РП



# Контрольные точки РП

https://ssl.budgetplan.m... | Управление проектами | Мониторинг исполне... | Рейтинг библиотеки | Мониторинг реализаци... | Образовательная платф...

reportnew.minfin.ru

Модуль подсистемы управления национальными проектами «Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов» функционирует в тестовом режиме. Просьба об ошибках и предложениях по улучшению сообщать в техническую поддержку системы «Электронный бюджет»

## Электронный бюджет

Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов

Поддержка  
8-800-222-13-62

Гаськов Илья  
Александрович  
СНИЛС

### Контрольные точки региональных проектов

Экспорт

Параметры

Срок реализации с:

01.06.2022

по:

03.07.2022

#	Месяц	Идентификатор исполнения	Номер исполнения	Тип исполнения	Фактическая/Прогнозная дата реализации	Статус из отчета	Комментарий из отчета	
10	2022	6	8783114482	E1.25-11-2022.06.06.13/1688	Факт	15.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."Pa...
11	2022	6	8783114437	E1.25-11-2022.06.06.14/1643	Факт	15.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."Со...
12	2022	3	8755201648	E1.25-11-2022.03.06.06/1515	Факт	31.03.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."Pa...
13	2022	6	8783114460	E1.25-11-2022.06.70.06/1666	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."И...
14	2022	6	8783114463	E1.25-11-2022.06.56.16/1669	Факт	23.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."И...
15	2022	6	8783114468	E1.25-11-2022.06.56.17/1674	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."М...
16	2022	6	8783114480	E1.25-11-2022.06.01.10/1686	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."О...
17	2022	6	8787566106	E1.25-11-2022.06.01.04/1711	Факт	31.05.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."О...
18	2022	6	8783114454	E1.25-11-2022.06.02.08/1660	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."П...
19	2022	6	8783114457	E1.25-11-2022.06.02.09/1663	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."И...
20	2022	6	8783114445	E1.25-11-2022.06.71.04/1651	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."От...
21	2022	6	8787566103	E1.25-11-2022.06.71.05/1703	Факт	31.05.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."О...
22	2022	6	8783114455	E1.25-11-2022.06.72.05/1661	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."О...
23	2022	6	8787566112	E1.25-11-2022.06.72.06/1712	Факт	31.05.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."О...
24	2022	6	8783114462	E1.25-11-2022.06.83.04/1668	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."И...
25	2022	6	8787566113	E1.25-11-2022.06.83.01/1708	Факт	31.05.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."О...
26	2022	6	8781530158	E2.25-11-2022.06.04.10/1384	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."Пе...
27	2022	6	8781530145	E2.25-11-2022.06.03.12/1371	Факт	30.06.2022	Отсутствие отклонений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1."Б...

Рабочий стол

Отчет в части показателей региональ...

Справка по результатам РП

Контрольные точки региональных про...

Статус по бюджету РП

Ключевые риски региональных проек...



# Бюджет РП

IE

Модуль подсистемы управления национальными проектами «Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов» функционирует в тестовом режиме. Просьба об ошибках и предложениях по улучшению сообщать в техническую поддержку системы «Электронный бюджет»

## Электронный бюджет

Отчетность по мониторингу исполнения национальных, федеральных и региональных проектов

Поддержка  
8-800-222-13-62

Гаськов Илья  
Александрович  
СНИЛС

### Статус по бюджету РП

Times New Romi | 9 | B | I | a6

Наименование	2021 год					2022 год					2023 год	2024 год	Всего
	План	ЛБО	ЛБО от БА	Исполнение бюджета	Процент исполнения	План	ЛБО	ЛБО от БА	Исполнение бюджета	Процент исполнения	План	План	План
<b>ИТОГО по региональным проектам</b>	38 825 365,06	26 298 084,75	81,64%	31 468 580,17	97,69%	47 674 359,82	34 143 045,38	84,02%	14 319 906,35	35,24%	44 175 610,23	42 706 627,32	173 381 9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	9 692 485,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17 183 245,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17 081 235,14	17 601 159,91	61 558 1
межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта, из кн	33 850 138,96	26 298 084,75	81,64%	27 737 796,18	86,11%	40 989 660,01	34 143 045,38	84,02%	13 509 860,35	33,24%	37 935 464,83	36 805 865,11	149 581 7
бюджет субъекта, из кн	32 742 417,37	25 758 722,89	81,33%	26 998 336,40	85,25%	38 010 975,37	31 912 221,78	83,09%	13 166 247,35	34,28%	37 414 460,39	36 209 215,69	144 377 0
межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты в ГВБФ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты в бюджеты МО	14 423 911,32	14 418 824,32	100,00%	10 429 217,35	72,33%	17 511 856,23	18 811 186,13	100,00%	4 924 981,68	26,18%	12 165 163,51	7 962 539,70	52 063 4
межбюджетные трансферты в УФОЛС	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты в бюджеты субъектов РФ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
своё бюджетное муниципальным образованиям, из кн	15 336 187,91	14 764 741,78	100,00%	11 027 851,75	74,69%	20 283 258,68	20 834 728,33	100,00%	5 206 336,43	24,99%	12 462 075,43	8 335 094,83	56 416 6
межбюджетные трансферты в БС	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
УФОЛС	193 443,00	193 443,00	100,00%	140 803,60	72,04%	207 282,20	207 282,00	100,00%	62 238,03	30,03%	224 092,30	224 092,30	830 3
внебюджетные источники, из кн	4 975 226,70	0,00	0,00%	3 730 783,99	74,99%	6 684 699,80	0,00	0,00%	810 046,00	12,12%	6 240 143,40	3 900 764,20	23 800 8
определенные на федеральном уровне	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
привлеченные субъектом РФ	1 958 199,10	0,00	0,00%	1 958 199,10	100,00%	3 969 564,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 869 394,40	3 883 138,20	13 680 2
<b>Национальный проект «Культура»</b>	185 216,50	185 216,50	100,00%	185 216,39	100,00%	361 066,13	373 024,83	100,00%	165 437,62	44,35%	175 798,80	139 541,80	861 6
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	147 833,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250 131,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67 684,60	119 836,10	383 3
межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта, из кн	185 216,50	185 216,50	100,00%	185 216,39	100,00%	361 066,13	373 024,83	100,00%	165 437,62	44,35%	175 798,80	139 541,80	861 6
бюджет субъекта, из кн	184 336,70	184 336,70	100,00%	184 333,93	100,00%	344 234,60	334 870,30	100,00%	151 692,30	42,75%	173 144,60	132 069,40	833 8

Страница 1

Экспорт в Excel

Рабочий стол

Отчет в части показателей региональ...

Справка по результатам РП

Контрольные точки региональных про...

Статус по бюджету РП

Ключевые риски региональных проек...



# Отчет о ходе реализации РП

Руководитель  
регионального проекта —  
Ивлев Денис Сергеевич

(подпись)

ОДОБРЕН

## ИНФОРМАЦИЯ



### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА


" ( J1-25 ) Развитие туристической инфраструктуры (Иркутская область)"


Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	465 158,10
			<i>Отсутствие отклонений</i>





## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1		( 04 ) Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	432 246,00	432 246,00	432 246,00	432 245,53	261 540,60	60,51	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	432 246,00	432 246,00	432 246,00	432 245,53	261 540,60	60,51	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	432 246,00	432 246,00	432 246,00	432 245,53	261 540,60	60,51	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(08) Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



# Отчет о ходе реализации РП

3

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой													
1.1		Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Значение: 3,0000. Дата: 31.12.2022	Условная единица	1	3	3				31.12.2022	31.12.2022	Галкин Александр Сергеевич - Министр строительства в Иркутской области	.		
1.1.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.11.2022	01.12.2022	Галкин Александр Сергеевич - Министр строительства в Иркутской области	.		
1.1.2		Предоставлен отчет об использовании субсидии за сентябрь 2022 года								14.10.2022	01.12.2022	Гершун Наталья Геннадьевна - Министр экономического развития и промышленности	.		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения



# 117-НП

Наименование МО	План	Факт	% исп.
Алехинское сельское поселение	1 228,6	0	0
Алзамайское городское поселение	60 944,7	25 623,4	42
Ангарский городской округ	960 432,9	192 116,6	20
Байкальское городское поселение	617 252,9	6 554,9	1,1
Баклашинское сельское поселение	4 738,6	0	0
Балаганское сельское поселение	2 103,6	0	0
Батаминское сельское поселение	150	150	100
Белореченское городское поселение	4 532,9	0	0
Белоусовское сельское поселение	100	100	100
Бельское сельское поселение	536,7	536,7	100
Бирюльское сельское поселение	100	100	100
Бирюсинское городское поселение	9 034,8	5 272,3	58,4
Бодайбинский муниципальный район	4 124,8	0	0
Бодайбинское городское поселение	1 252,6	0	0
Большееланское сельское поселение	1 749,0	0	0
Братский муниципальный район	21 073,0	5 742,9	27,3
Будаговское сельское поселение	1 338,5	0	0
Веселовское сельское поселение	625,5	0	0



Необходимо более активное участие ОМСУ и КСО МО в процессе



Система мониторинга является инструментом управления Региональными проектами



Цифровизация –необходимое условие ведения мониторинга

- Электронный бюджет
- Power Query





# Спасибо за внимание!

Мои контакты: [gaskov@irksp.ru](mailto:gaskov@irksp.ru), тел. 24-02-91

Фото взято из открытого источника <https://fotki.uvindex.ru/>. Не для коммерческого использования.