



**Об исполнении положений ст.16 и 17 Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»**

***Контрольно-счетная палата  
Иркутской области***

**[www.irksp.ru](http://www.irksp.ru)**

## Общие сведения

**17 статья:** расходы на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность - **8,4 млрд. рублей** (20,5% от 40,9 млрд. рублей)

**16 статья:** субсидии, предоставляемые местным бюджетам – **13,1 млрд. рублей** (исполнено на 01.10.2017 **5,8 млрд. рублей, 44%**).

Расходы областного бюджета 2017 года  
139,3 млрд. рублей



## Статья 16

Низкое исполнение субсидий (на уровне 44%) обусловлено:

- ✓ **несвоевременным принятием** правовых актов Правительства ИО о распределении субсидий муниципальным образованиям области;
- ✓ нарушением **сроков заключения** соглашений о предоставлении субсидий МО, не более 30 календарных дней с момента принятия НПА о распределении субсидий;
- ✓ **длительностью процедур** заключения муниципальных контрактов, их исполнения;
- ✓ **условиями соглашений** о предоставлении субсидий МО, предусматривающих их перечисление на основании заявок муниципалитетов, в том числе с подтверждающими документами о выполненных работах (справки КС-2, КС-3 и т.д.).

Наибольшее количество нарушений отмечено по министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерству культуры и архивов Иркутской области.

## Отдельные нарушения статьи 16 (превышение сроков до 01.04.2017, либо – 1 месяц)

- ❑ Субсидии местным бюджетам по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов 32 699,3 тыс. рублей, **на 99 дней**, на 01.10.2017 исполнение - «0»;
- ❑ Субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений - 7 424,2 тыс. рублей, **на 21 день**, на 01.10.2017 исполнение 1,0%;
- ❑ Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций 25 000,0 тыс. рублей, **на 108 дней**, на 01.10.2017 исполнение - «0»;
- ❑ Субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов ком. инфраструктуры, находящихся в мун. собственности ( по МО «Усть-Илимский район» 13,9 млн. рублей), соглашение **на 109 дней**, не предоставление МО документов;
- ❑ Субсидии по повышению уровня доступности «Доступная среда» - 1 573,7 тыс. рублей, **на 11 дней**. Соглашения заключены с нарушением: Зиминское ГМО, г. Саянск», г. Усолье-Сибирское, Шелеховский район – **на 30 дней**, г. Иркутск **на 21 день**, Исполнение на 15.11.2017 – «0»

# Распределение субсидий и заключение соглашений (превышение сроков до 01.04.2017, либо - 1 месяц)

Летний отдых детей (на оплату стоимости набора питания в лагерях с дневным пребыванием) - 103 422,4 т.р.



Летний отдых детей (укрепление материально-технической базы МУ МО ) - 27 279,6 т.р.



Питание детей с туберкул.интоксикацией в ДДУ МО - 255,4 т.р.



Оборудование для столовых образования МО - 1 107,7 т.р.



Приобретение здания ДК (д.Талька Хомутовского МО) - 2 850 т.р.




## Отдельные нарушения статьи 16 (превышение сроков до 01.04.2017, либо – 1 месяц)

- ❑ Соглашение по субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с МО г. Братск заключено с превышением срока на **28 календарных дней**.
- ❑ Соглашения по предоставлению субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности по отдельным МО:  
Боханский район **на 37 дней** (субсидия 1392,7 тыс. рублей);  
Заларинский район **на 8 дней** (4 750,0 тыс. рублей);  
Нукутский район **на 30 дней** (3 325,0 тыс. рублей)
- ❑ Соглашения о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с МО Аларский район, превышение **на 23 дня** (44 066,0 тыс. рублей).

## Общие сведения по ГК и договорам

Согласно данным автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ» (сводная выходная форма) за период с 01.01.2017 по 21.11.2017 главными распорядителями средства областного бюджета (получателями) заключено **29 987** государственных контрактов на общую сумму **40 916 215,9** тыс. рублей.

Без проведения конкурсных процедур за истекший период 2017 года получателями бюджетных средств заключено **47 074** договора (до 100 тыс. рублей) на поставку товаров (оказание услуг). По состоянию на 21.11.2017 оплата по договорам произведена на общую сумму **1 929 976,3** тыс. рублей.



**ГК на общую сумму  
более 1 млрд. рублей**

**министерство строительства,  
дорожного хозяйства ИО**

**министерство здравоохранения ИО**

**министерство социального  
развития, опеки и попечительства**

**министерство имущественных  
отношений ИО**

## Статья 17

- ❑ По данным АС «АЦК-Госзаказ» по состоянию на 20.11.2017, общая стоимость ГК, подпадающих под действие статьи 17 Закона о бюджете, составляет 8 430 млн. рублей, или 21 % от общей суммы ГК.
- ❑ Не всеми получателями бюджетных средств приняты меры к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в установленные сроки, т.е. контракты заключены с превышением 100 дней со дня доведения до получателей ЛБО. Несоблюдение сроков отмечено в отношении **10 % контрактующих средств (~ 850 млн. рублей)**.
- ❑ Несоблюдение сроков вызвано организацией закупок ГРБС, а также сбоями в работе ЕИС «Госзакупки» в 1 квартале т.г., несовершенством правового регулирования вопросов закупок, в т.ч. федерального 3-го
- ❑ Наибольшая часть ГК на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества заключается: министерством строительства, дорожного хозяйства (6 053 млн. рублей или 72% от ГК в рамках статьи 17) и министерством имущественных отношений ИО (1 318 млн. рублей или 22%).  
Случаи несоблюдения статьи 17 отмечены, в основном, **по указанным министерствам.**



## Бюджетные и автономные учреждения

Допускаются нарушения сроков определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность отдельными бюджетными и автономными учреждениями, т.е. с превышением **100 дней** со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий. Наибольшая доля нарушений установлена в отношении областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов ИО (**от 7 до 201 дня**) и министерству социального развития, опеки и попечительства ИО (**от 2 до 83 дней**).

## Предложения на 2018 год

**Предложить Правительству Иркутской области проанализировать Отчет КСП Иркутской области и принять меры по недопущению случаев несоблюдения аналогичных положений (ст. 16 и 17) на 2018 год в части контрактов, субсидий автономным и бюджетным учреждениям и МБТ муниципальным образованиям Иркутской области**



**Спасибо за внимание!**

[www.irksp.ru](http://www.irksp.ru)