



Анализ реализации национальных проектов в муниципальном образовании «город Саянск»

*Председатель Контрольно-счётной палаты
городского округа муниципального образования «город Саянск»*

Котова Татьяна Алексеевна

июнь 2021г.

«В центре внимания национальных проектов, безусловно, должны оставаться граждане, российские семьи, их интересы, потребности, решение проблем, которые остро волнуют людей.»

В.В.Путин

Национальные проекты

Человеческий капитал

- Здоровоохранение
- Образование
- Демография
- Культура


Комфортная среда для жизни

- Безопасные и качественные автомобильные дороги
- Жилье и городская среда
- Экология

Экономический рост

- Наука
- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
- Цифровая экономика
- Производительность труда и поддержка занятости
- Международная кооперация и экспорт

Реализация мероприятий национальных проектов на территории города Саянска 2019-2020г.г.



Основные проблемы при реализации мероприятий национальных проектов на муниципальном уровне


дефицит местных бюджетов, отсутствие возможности обеспечить необходимый уровень софинансирования

отсутствие ведения качественной и полноценной статистики


трудности управления и сопровождения реализации мероприятий нацпроектов

низкий уровень методического и информационного обеспечения органов местного самоуправления при реализации мероприятий национальных проектов

Основные проблемы осуществления мониторинга национальных проектов на муниципальном уровне



целевые показатели национальных проектов зачастую вычисляются с годовой периодичностью, большинство ожидаемых результатов реализации национальных проектов (около 90%) запланированы на IV квартал соответствующего года



значительный объем средств на реализацию нацпроектов предусмотрен в виде межбюджетных трансфертов, объемы которых корректируются в конце финансового года и финансирование мероприятий осуществляется в последние дни декабря

Основные нарушения по результатам проверок реализации национальных проектов

- заключение муниципальных контрактов, не обеспеченных необходимым финансированием, дробление закупок и заключение контрактов с единственным поставщиком;
- нарушение сроков выполнения работ;
- планирование расходов на реализацию мероприятий национального проекта без обоснованных расчетов;
- отсутствие критериев исполнения проектов;
- отсутствие увязки цели представления субсидии учреждению с целями национального проекта (программы).