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Объекты контрольного мероприятия:

Министерство жилищной политики и энергетики ИО

Муниципальные образования: «Жигаловский район»; 

Нижнеудинское МО; Бабагайское, Бажирское и Холмогойское 

сельские поселения (Заларинского района); «Заларинский район»

Проверяемый период: 2023 год, истекший период 2024 года

Сроки проведения: с 24.09.2024 по 13.12.2024
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1 720
Проверено, млн руб.

20
К возврату, млн руб.

86
Неэффективно, млн руб.

23
Итоговых документов, шт.

1 098
Нарушений, млн руб.
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Итоги проведения контрольного мероприятия



Реализация РП «Чистая вода»

Для преодоления проблем надёжного снабжения качественной питьевой водой

населения в Иркутской области в 2019-2024 годы действовал, одноименный

федеральному, РП «Чистая вода», включающий:

строительство 24 муниципальных объектов водоснабжения, из них:

19 - за счёт бюджетных средств;

5 - за счёт внебюджетных источников (МУП «Водоканал г. Иркутск)

По состоянию на 01.01.2025 года –на реализацию регионального проекта направлено:

4,8 млрд рублей (ФБ+ОБ)

3 объекта из 24 не введены в эксплуатацию

(г. Нижнеудинск, пос. Жигалово, Марковское МО)
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Замечания по Порядку предоставления субсидий

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ на

софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения за период реализации РП направлено средств из ФБ на реализацию 19 объектов – 4,6 млрд рублей.

При отборе МО допущены следующие нарушения (замечания), (Порядок №56-пп):
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Объект Полномочия Заявитель
Сторона 

Соглашения с 
Министерством

Строительство городского водозаборного 
сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск

Городское 
поселение

Городское 
поселение

Городское 
поселение

Строительство централизованной системы 
водоснабжения в пос. Жигалово

Городское 
поселение

Район 
(отсутствие 

полномочий)

Район 
(отсутствие 

полномочий)

Строительство централизованной системы 
водоснабжения Бабагаевское МО Заларинского р-на

Сельское 
поселение

Район
Сельское 
поселение

Строительство централизованной системы 
водоснабжения Холмогойское МО Заларинского р-на

Сельское 
поселение

Район
Сельское 
поселение

Строительство централизованной системы 
водоснабжения Бажирское МО Заларинского р-на

Сельское 
поселение

Район
Сельское 
поселение



Строительство централизованного водоснабжения в с. Бабагай Заларинского района

На момент проверки строительство водозабора завершено, стоимость 156 млн рублей, протяженность 9 км, имеется заключение о

соответствии санитарным нормам. Сети водопровода с установленными водозаборными колонками (15 шт.), не

автоматизированными, поэтому доступ населения к воде свободный
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По результатам осмотра установлены следующие замечания (устранены):

1) согласно проекту, склад для хранения таблетированной соли представляет из

себя блок-контейнер заводского изготовления, укомплектованный системой

освещения, вентиляции и отопления. При осмотре установлено отсутствие

отопления;

2) по акту приемки выполненных работ (КС-2 от 28.11.2023 № 44) принят

контейнер для мусора с крышкой в количестве 1 шт., фактически контейнер

установлен без крышки.



Строительство централизованного водоснабжения в с. Бажир Заларинского района

На момент проверки строительство объекта завершено, стоимость 57,3 млн рублей

Сети водопровода с автоматизированными водозаборными колонками (11 шт.), на которых установлено дистанционное управление с

круглосуточным мониторингом. Потребителям выданы электронные ключи, которые дают возможность доступа к воде. Источник

водоснабжения – действующий водозабор. Имеется заключение о соответствии санитарным нормам.
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Строительство централизованного водоснабжения в с. Холмогой Заларинского района

На момент проверки строительство объекта завершено, стоимость 160,6 млн рублей

 Сети водопровода с автоматизированными водозаборными колонками (11 шт.), на которых установлено дистанционное управление с

круглосуточным мониторингом. Потребителям выданы электронные ключи, которые дают возможность доступа к воде. Источник

водоснабжения – действующий водозабор. Кроме того, предусмотрены дополнительные колодцы, краны для возможности подключения

потребителя на нужды летнего водопровода. Имеется заключение о соответствии санитарным нормам.

 Произведено устройство двух резервуаров чистой воды, резервуара промывных вод, насосной станции второго подъема,

внутриплощадочные инженерные сети (сети хозяйственно-питьевого водопровода, сети хозяйственно-бытовой канализации, сети подачи

и откачки промывных вод), здания водоподготовки, операторской и дизельгенератор это модульные здания с размещенным в нем

оборудованием.
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Осмотр показал:

к одной из 

автоматизированных 

водозаборных 

колонок нет доступа 

из-за водосточной 

канавы, устройство 

которой произвели в 

рамках ремонта 

дороги



Нарушения при передаче сетей водоснабжения поселений Заларинского района

Согласно ст. 41.1 Федерального закона № 416-ФЗ передача прав владения и (или) пользования

централизованными системами водоснабжения, отдельными объектами таких систем, находящимися в муниципальной

собственности, осуществляется поселениями по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по

концессионным соглашениям по результатам проведения конкурса.

По итогам реализации контрактов по строительству централизованного водоснабжения в с. Бабагай, с. Бажир и с.

Холмогой Заларинского района, в нарушение ст. 113, 294 ГК РФ, Закона № 416-ФЗ органами местного

самоуправления соответствующих поселений было передано недвижимое имущество:
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МО Имущество Способ передачи
Сторона по 

договору

Бабагайское сельское 

поселение

водокачки и насосная 

станция

договор безвозмездного 

пользования
МУП «Водопад» 
(учредитель другое МО)

Бажирское сельское 

поселение

централизованная система 

водоснабжения  и водозабор

Договор безвозмездного 

пользования на право 

хозяйственного ведения 

ООО «Ручей» 

Холмогойское сельское 

поселение

централизованная система 

водоснабжения 

Договор доверительного

управления
ООО «Родник» 



Строительство централизованной системы водоснабжения в р. п. Жигалово, 
Жигаловского района

Жигаловским районом заключен Контракт № 317 от 22.03.2023 с ООО «СтройСервис» на строительство

централизованной системы водоснабжения в р. п. Жигалово на сумму 381,6 млн рублей, исполнен на сумму 238,4

млн рублей (62%), оплачен на сумму 365,6 млн рублей (96%).
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Осмотр объекта показал:

Строительство объекта завершено, но

документы о приемке не подписаны в

связи с корректировкой ПСД.

Выполнено строительство здания

насосной станции с оборудованием,

ограждение участка и освещение

территории, укладка трубопровода,

устройство наружных сетей

электроснабжения, устройство

колодцев и автоматизированных

водоразборных колонок, которые на

момент осмотра (17.10.2024) не

приняты по актам и не подключены к

сетям ресурсоснабжающих

организаций.

При осмотре установлено, что в здании

насосной станции фактически

установлена однопольная дверь, вместо

двупольной.



Основные нарушения при строительство ЦСВ в р. п. Жигалово

Основные нарушения (замечания), выявленные при заключении и исполнении муниципального контракта на

строительство централизованной системы водоснабжения в р. п. Жигалово:

- в нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Контракт заключен не на условиях, предусмотренных извещением

(документацией) об осуществлении закупки (при заключении Контракта изменены сроки начала реализации 11-14 этапов на более ранний),

что является несоблюдением порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, содержат признаки административного правонарушения в

соответствии с ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ;

- в нарушение условий Контракта 27.04.2023 перечислен аванс по 10 этапу, который предусмотрен лишь с 01.10.2023 в сумме

247,6 тыс. рублей;

- при проведении осмотра объекта 17.10.2024 установлено, что в нарушение ст. 48, частей 6 и 7 ст. 52 ГрК РФ, п. 1.1 ст.1, п. 5.4.1 ст. 5

Контракта работы были выполнены не в соответствии с проектной документацией (изменения в ПСД на момент осмотра не внесены, в

настоящее время проект на корректировке) в части мест размещения водопроводных колодцев, марки оборудования, дополнительные работы

и др., данные работы не приняты, исполнительная документация отсутствует;

- КСП области отмечает, что подрядчик не соблюдал сроки выполнения работ по этапам, дополнительными соглашениями к

Контракту сроки корректировались под фактически выполненные работы, что позволяло подрядчику избегать ответственности;

- в нарушение ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 72 БК РФ в условия Контракта необоснованно внесены

изменения в части продления сроков строительства до 31.08.2024 (последнее дополнительное соглашение к Контракту от 22.12.2023

№ 11), что повлекло отсутствие претензионной работы в отношении подрядчика за просрочку исполнения обязательств по Контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы по мнению КСП области несостоятельны ввиду того, что высокий уровень грунтовых вод был учтен

проектными решениями, которые предполагают прокладку трубопроводов выполнять в зимний период методом послойного вымораживания

водоносных грунтов, что исключило бы необходимость разработки дополнительных дорогостоящих мероприятий по строительному

водопонижению и как следствие продление сроков по Контракту.
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Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) р.п. Жигалово, 
Жигаловского района

Администрацией МО «Жигаловский район» за счет средств МБТ и средств местного бюджета по итогам

несостоявшейся процедуры заключен муниципальный контракт от 22.05.2023 № 08 с ООО «СтройСервис» на

«Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской

области» на сумму 196 млн рублей, на момент проверки исполнен на 14,7 %, оплачен на сумму 85,8 млн рублей.
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На строительной площадке выполнены

подготовительные работы, частично выполнены

фундамент под блоки биологической очистки и

ограждение территории, строится самотечный

коллектор

В ходе осмотра выявлены невыполненные работы,

предусмотренные проектной документацией,

принятые и оплаченные Заказчиком



Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) р.п. Жигалово, 
Жигаловского района

Основные нарушения (замечания), выявленные при заключении и исполнении муниципального контракта на

«Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) р.п. Жигалово:

- в нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Контракт был заключен заказчиком не на условиях,

предусмотренных документацией о закупке (сроки реализации 8-ми этапов отличны от сроков, предусмотренных

извещением (документацией), что позволило заказчику с несоблюдением принципа эффективности использования

бюджетных средств (в нарушение ст. 34 БК РФ) единовременно перечислить подрядчику все авансы по всем 8-ми этапам в

самом начале строительства на сумму 58,7 млн рублей и содержат признаки административного правонарушения;

- КСП области отмечает, что в качестве обоснования продления сроков работ (всего продлен на 398 календарных дней)

указаны обстоятельства, влекущие невозможность исполнения Контракта – существенное поднятие уровня грунтовых вод, а

также недостатки проектной документации. Однако проектная документация учитывала «особые» условия строительства,

в отчетах строительный контроль также отмечает безосновательное отсутствие ведения работ на объекте, кроме того,

заключение эксперта от 26.11.2024, о необходимости корректировки технологических решений по очистке сточных вод,

представлено в конце 2024 года, в то время как Техническое задание на корректировку ПСД утверждено мэром

Жигаловского района 08.05.2024, затрагивающее технологическую часть проектной документации, в том числе устройство

дополнительных технологических узлов очистных сооружений канализации;

- проверкой выявлены факты невыполненных работ, в том числе скрытых, освидетельствованные строительным

контролем, принятые 06.06.2024 и оплаченные 13.06.2024 заказчиком по устройству колодцев (отсутствуют ж/б

канализационные колодцы № 7,9,10,11 и 12) и сопутствующих работ по ним на сумму 1 396,2 тыс. рублей (замечание

устранено в ходе проверки)
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Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда в 
г. Нижнеудинск

 Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципального контракта от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21, заключенного 

между администрацией Нижнеудинского МО и ООО «Стройинвест».

 Цена Контракта - 768 741,3 тыс. рублей, исполнено - 768 691,5 тыс. рублей, не введен в эксплуатацию.

 Водозаборное сооружение (ВЗС) представляет собой единый комплекс сооружений, предназначенный для забора воды

из р. Уда, выполнения мероприятий по водоподготовке и подачи воды в городскую сеть.
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Выполнено строительство 

следующих зданий и сооружений: 

КПП; насосной станции первого 

подъема; павильона импульсной 

промывки; затопленного 

фильтрующего водоприемника; 

четырех аккумулирующих 

емкостей дождевых стоков; двух 

резервуаров накопления бытовых 

стоков; трансформаторной 

подстанции ТП; двух водоводов; 

дополнительной насосной станции 

второго подъема с 

водоподготовкой; двух резервуаров 

хозяйственно-противопожарного 

запаса воды и др.



Замечания при осмотре ВЗС в г. Нижнеудинск
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Дополнительно установленная 

насосная станция повышения давления 

в существующем здании станции II-го 

подъема (не предусмотрено проектом)

При осмотре за территорией ВЗС установлено частичное

разрушение пластиковой георешетки, предназначенной

для крепления откосов вдоль склонов территории ВЗС со

стороны р. Уда



Нарушения при строительстве ВЗС в г. Нижнеудинск

Неэффективное использование средств – 27 629,7 тыс. рублей:

 25 579,1 тыс. рублей - работы по устройству резервуаров хозяйственно-противопожарного запаса воды выполнены не в соответствии с

проектной документацией, фактическая их конструкция была изменена, что привело к удорожанию. Стоимость ранее принятых и

оплаченных резервуаров в 2021-2022 годы на сумму 23 982,4 тыс. руб. без оценки достоверности сметной стоимости необоснованно

завышена дополнительным соглашением от 15.03.2023 № 5 к Контракту до 56 302,1 тыс. рублей (более чем в 2 раза), сумма принятых и

оплаченных работ по устройству резервуаров без учета выполненных необходимых дополнительных работ (6 740,6 тыс. руб.) с

несоблюдением принципа экономности составила 25 579,1 тыс. руб.;

 2 050,6 тыс. рублей – допущены расходы, которых можно было избежать: дополнительным соглашением от 18.11.2022 № 4 в Контракт

необоснованно включены дополнительные работы, не учтенные проектной документацией по тампонированию Артезианских скважин (2

шт.), которые, по мнению КСП области, могли быть выполнены и оплачены за счет резерва средств на непредвиденные работы, работы

приняты (от 10.11.2022) и оплачены в сумме 2 050,6 тыс. рублей.

Неправомерные (избыточные расходы) бюджетных средств, рекомендованные к возврату – 20 383,0 тыс. рублей:

 заказчиком неправомерно дополнительно включено в Контракт от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21, принято и оплачено в 2022-2023 годы

технологическое оборудование, которое уже входило в комплект поставки насосной станции 2-го подъёма и существующих резервуаров

промывных вод (подтверждено ответом проектной организацией «20ЦПИ-филиал АО «31 ГПИСС» от 16.01.2024 № 192/20/323).

Иные нарушения при исполнении Контракта:

 приемка и оплата работ осуществлялась с нарушением условий Контракта ежемесячно, без учёта выполнения (завершения) этапов работ,

графика выполнения строительно-монтажных работ, всего 3 этапа (подписано КС-3 в количестве 19 штук);

 заказчиком приняты и оплачены дополнительные работы по приобретению и монтажу насосной станции повышения давления

SAMITECH-VNS-HYDRO-Comfort 3 NG-M-100-160 в существующей насосной станции 2-го подъёма, не предусмотренные проектной

документацией, в сумме 4 795,6 тыс. рублей, кроме того работы приняты в нарушение п. 4.5. порядка приемки работ, установленного

Контрактом, а также с нарушением установленного срока на 3 месяца (в отсутствие претензионной работы).
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Анализ достижения показателей, установленных в РП «Чистая вода»

Наименование показателя
Год 

реализации
План

Факт

на 01.11.24
Отклонение

1 2 3 4 5 =4-3

Доля населения Иркутской области, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения (%) 

2021 77,4 81,03 3,63

2022 81 81,2 0,2

2023 81,6 81,5 -0,1

2024 81,6 81,46 -0,14

Доля городского населения Иркутской

области, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения (%)

2021 91 95,15 4,15

2022 95,2 95 -0,2

2023 95,15 95,13 -0,02

2024 95,15 95,41 0,26

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами (шт.)

2021 4 4 0

2022 12 15 3

2023 18 15 -3

2024 19 16 -3
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Соглашением от 04.12.2020 № 069-2020-F5001-56 между Минстроем России и Министерством определены

обязанности сторон, установлены базовые и плановые значения показателей и результатов ФП «Чистая вода» по

Иркутской области:

Отмечено недостижение

значений за 2023 год по всем

трем показателям, вместе с

тем, имеются недостатки

расчёта данных показателей,

связанные с несовершенством

Методики по оценке

повышения качества питьевой

воды, подаваемой

централизованными системами

водоснабжения



Обеспеченность качественной водой из СЦВ

Показатель 2022 2023 2024

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения*
81,2 81,5 81,8
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* - в соответствии с представленной информацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по результатам проведенного КСП 

области анализа на 06.11.2024 за 2022-2024 годы в регионе отмечена положительная динамика по Показателю

Вместе с тем, в 4 муниципальных образованиях наблюдается отрицательная динамика Показателя
(Иркутский район (с 59% до 50%), Киренский район (с 76% до 70%), Баяндаевский район (с 34% до 14%), Ольхонский район (с 49% до 24%) 

№ Регион

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

2020 2021 2022 2023 2024
Снижение за 

4 года

1 Красноярский край 93,46 93,90 97,90 97,89 97,89 4,43

2 Иркутская область 77,69 81,03 81,20 81,50 81,46 3,77

3 Новосибирская область 86,95 87,30 88,60 89,40 89,40 2,45

4 Омская область 88,48 88,40 88,80 89,00 89,00 0,52

5 Кемеровская область - Кузбасс 98,30 98,40 98,40 98,40 98,40 0,10

6 Томская область 83,89 88,80 79,50 83,40 80,27 -3,62

Как видно из таблицы 

наблюдается 

положительная 

динамика Показателя с 

2020 по 2024 годы, 

вместе с тем имеется 

существенное 

отставание от других 

субъектов СФО.



Проблематика реализации РП «Чистая вода»

 Одним из важнейших стратегических направлений социально-экономического развития страны определено

(Указ № 204) обеспечение населения качественной питьевой водой не только в городах, но и в селах.

 Накопленные проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения, включая износ сетей более 60%,

усугубляются рассредоточенностью финансовых ресурсов по различным инструментам, таким как ФП

«Чистая вода», ИБК, средства ППК «ФРТ», программы модернизации коммунальной инфраструктуры,

комплексного развития сельских территорий, инвестиционные программы, концессионные соглашения и др.

 Иркутская область является одной из самых обеспеченных пресной водой: объем поверхностных водоёмов

составляет около 180 км3, запасы подземных вод оценены в более 47 млн м3. При этом обеспеченность

городского населения водопроводной водой составляет порядка 83 %, сельского – не более 16 %.

 По мнению КСП области, в регионе недостаточно проработаны мероприятия по повышению качества

питьевой воды в небольших населённых пунктах, в опорных населённых пунктах, что не соотносится с

целями и задачами, определенными в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года.

 Счётная палата РФ в конце 2024 года предложила Правительству РФ совместно с регионами разработать

межведомственный комплексный план по повышению обеспеченности сельского населения

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, определена потребность в 5847

мероприятиях питьевого водоснабжения для сельских территорий, предварительная общая стоимость

которых (за счёт всех источников) оценена в 632,6 млрд руб.
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Устранение замечаний КСП (по МО)

Объект проверки Информация об устранении замечаний

Администрация МО 
Жигаловский
район

1) строительство КОС в отсутствие полномочий района (будет учтено в дальнейшем);
2) нарушение порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций по КОС (устранено);
3) нарушения при заключении и исполнении контракта системы водоснабжения (заключен не на условиях извещения, нарушение сроков 

оплаты, приемки): будет учтено в дальнейшем, объект введен 25.03.2025, подрядчику выставлена неустойка 18 млн 
рублей

4) в части недостатков ПСД на КОС, что привело к корректировке ПСД, увеличению стоимости и продлению сроков реализации 
контракта: в рамках досудебного урегулирования спора в адрес ООО ПБ «Волна» направлена претензия на возмещение убытков 
на 7,3 млн рублей;

5) неправомерно приняты и оплачены работы по устройству ж/б колодцев в рамках КОС на сумму 1,4 млн рублей: устранено 
(представлены минусовые КС по исключению невыполненных работ, замещены выполненными работами);

По всем замечаниям принято распоряжение мэра района по устранению нарушений, причин и условий, информация представлена в срок

Нижнеудинское
муниципальное
образование

1) неэффективное расходование бюджетных средств 26 млн рублей при строительстве городского водозаборного сооружения на левом 
берегу р. Уда (работы, не учтенные в ПСД и не прошедшие оценку достоверности сметной стоимости

2) принято и оплачено в 2022-2023 годы технологическое оборудование, которое уже входило в комплект поставки насосной
станции 2-го подъёма и существующих резервуаров промывных вод, что привело к избыточным расходам бюджетных средств на сумму 
20,4 млн рублей
3) нарушение условий оплаты и приемки работ
4) объект до настоящего времени не введен, с 15.10.2024 находится в опытной эксплуатации
По всем замечаниям подрядчику ООО «Стройинвест» предъявлена претензия на 52,6 млн рублей, кроме того, 20.05.2025 по Делу № 
А33-13429/2025 исковое заявление принято к рассмотрению Красноярским Арбитражным судом о возмещении суммы 
неосновательного обогащения в размере 20,4 млн рублей (заседание назначено на 17.06.2025). Также по факту неисполнения в 
установленный срок представления КСП области составлен протокол в соответствии с ч.20 ст.19,5 КоАП в отношении мэра г. 
Нижнеудинск 

Администрация 
Заларинского МО

1) подача заявки районом в отсутствие полномочий;
2) нарушения при неправомерной передаче построенных объектов (муниципального имущества) в эксплуатацию:
Замечание устранено: на построенные водопроводные сети с. Бажир, с. Холмогой, с. Бабагай проведены конкурсные процедуры по 
передачи данных объектов в аренду;
3) отсутствие доступа к построенной автоматизированной водозаборной колонке:
Замечание устранено: в с. Холмогой по доступу к водоразборной колонке через водосточную канаву, обустроен подъездной мост.
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Системные нарушения по строительным (ремонтным) работам

 Намеренное, необоснованное дробление закупок (признаки: в один период, однородные, одинаковой 
срок, один подрядчик) – нарушение ст. 34 БК РФ, ст. 16,17 Закона 135-ФЗ, ч.1,2 ст. 7.29 (сейчас ч.4 ст. 
7.30.1) КоАП, ГК РФ (ст. 168 ничтожная сделка);

 Несоблюдение Порядка 841/пр при расчете НМЦК, к примеру не верное определение индексов 
фактической и прогнозной инфляции (письмо Минстроя России № 9333-ИФ/09 от 16.03.2020);

 Нарушения при исполнении контрактов в результате анализа ПСД и ее изменений, технических 
решений, актов, исполнительной документации (ст.52 ГрК РФ):

- приемка и оплата невыполненных работ, некачественно выполненных работ (в некоторых субъектах 
квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ, А42-2527/2023), 
наказывать необходимо не только подрядчика, но и строительный контроль;

- приемка и оплата непредвиденных работ без расшифровки, в отсутствие доказательств (ст. 34 БК);

- поставка и оплата материалов в отсутствие сертификатов (384-ФЗ Технический регламент.., 184-ФЗ о 
техническом регулировании, Постановление 2425 от 23.12.2021 (что подлежит обязательной сертификации 
и декларированию, сертификаты должно быть в исполнительной документации);

- изменение проектных решений, замена материалов, видов работ без согласования с 
проектировщиком, без пересчета сметной стоимости (повторной оценке достоверности сметной стоимости), 
без заключения дополнительных соглашений к контракту или с нарушением установленных процедур по 
изменению существенных условий контракта;

- нарушения при применении мер ответственности (недопоступление в бюджет, ст. 34 БК РФ)
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