


Анализ устранения замечаний по контрольному мероприятию

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, направленных в 2015 году в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы на строительство, реконструкцию объектов физической культуры и спорта»


Наименование объекта	Год начала строительства	Сметная стоимость объекта на 01.01.15
Строительство плавательного бассейна в г.Шелехов, проспект Центральный	2013	114 469,5
Строительство плавательного бассейна в г.Черемхово по ул. 1-я Лермонтова, 6	2013	92 721,3
Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс в с.Еланцы Ольхонского района»	2014	124 000,0
Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нижнеудинск, ул. Максима Горького, 11»	2013	84 267,3
Реконструкция спортивного комплекса в Аларском районе, п. Кутулик, ул. Вампилова, 19а	2015	61 084,4
Итого	х	476 542,5

Плавательный бассейн в г.Черемхово, ул. 1-я Лермонтова, 6



По информации финотдела
кредиторская задолженность в
сумме 2 562,5 тыс. рублей
30.12.2016 оплачена по полном
объеме.

Тарифы –
дети (до 5 лет бесплатно),
школьники (50 руб.), ПТУ – (100 р.),
взрослые – (200 р.) за 1 час



Универсальный спортивный комплекс в с.Еланцы Ольхонского района



Работы по благоустройству территории проведены (посажены 50 елок и берез)



Посещение спорткомплекса – бесплатно

Реконструкция спортивного комплекса в Аларском районе, п. Кутулик, ул. Вампилова, 19а



**Замечания –
отсутствуют вентиляция,
пожарная сигнализация
(~ 3 млн. рублей),
Объект не введен в
эксплуатацию с июня
2015 года**



**Выделено в 2016 году
дополнительно из областного
бюджета - 7 790,0 тыс. рублей,
введен в эксплуатацию с
27.12.2016,
посещение – бесплатно**

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, 11

февраль 2016 года



В настоящее время



На 2017 год
предусмотрено для
завершения
строительства и
обеспечения ввода в
эксплуатацию 5 767,7
тыс. рублей.



Плавательный бассейн в г.Шелехов, проспект Центральный



Замечания : ООО «Ново-Строй», стоимость 114 469,5 тыс. рублей, объект функционирует, не представлена (отсутствует) система осушения воздуха, высокая влажность, отсутствие оборудования (приточная установка)



Согласно письмам от 01.09.2016 № 278/1 и 09.11.2016 № 3695/16 администрации Шелеховского МО в адрес ООО «Ново-Строй» предложено допоставить отсутствующее оборудование, либо вернуть излишне оплаченные суммы (2,4 млн.).

Согласно письму в КСП области от 31.01.2017 №255/17 – отказ от претензий.



Тарифы

1 посещение : 150–180 руб.

Занятия у тренера для детей:

– 2600 рублей в месяц

Объем проверенных средств – 406 885,1 тыс. рублей:

- 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 124 035 тыс. рублей, 6 ед.**
- 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 ед.**
- 3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 1 ед.**
- 4. Иные нарушения – 660,2 тыс. рублей.**

Итоги: По всем объектам меры приняты, за исключением Шелеховского ГП

**ФОК в Нижнеудинском ГП – ввод в 2017 год,
Спорткомплекс в Кутулике Аларского района – введен в декабре 2016 года.**

Кредиторская задолженность в г. Черемхово - погашена

СПАСИБО!